ИНФОРМАЦИЯ
Об итогах работы управления капитального строительства городского совета за 9 месяцев 2011 года
С учетом изменений и дополнений план по управлению капитального строительства городского совета на 2011 год за 9 месяцев  составляет 13263,5 тыс. грн. Из них, за счет средств целевой субвенции из республиканского бюджета Автономной Республики Крым  - 2478,6 тыс. грн на реконструкцию котельной по ул. Горького, 10а с переводом на природный газ в г. Феодосия; за счет средств Черноморского Флота Российской Федерации – 1256,5 тыс. грн на капитальный ремонт Дома офицеров Черноморского Флота Российской Федерации г. Феодосия I и II очереди ; за счет средств бюджета развития - 12007,0 тыс. грн.

По состоянию на 01.10.2011 г. освоено 5296,554 тыс. грн., в том числе за счет средств  бюджета Автономной Республики Крым – 1184,7 тыс грн. на реконструкцию котельной по ул. Горького,10а; за счет средств Черноморского Флота – 250,4 тыс. грн. на капитальный ремонт Дома офицеров Флота.
На объектах коммунальной собственности выполнено работ на сумму 1491,9 тыс.  грн., в том числе выполнены рабочие проекты на сумму 705,3 тыс. грн. по следующим объектам, строительство которых планируется начать в 2012 году:

- Строительство блочно-транспортабельной котельной по ул. Горького

- Строительство блочно-транспортабельной котельной по ул. Киевская

- Реконструкция существующей ЦТП, Челнокова, 94а

- Реконструкция существующей ЦТП, Челнокова, 60а

- Реконструкция канализационно-насосной станции № 5

- Реконструкция водовода по ул. Киевская

Также подходит к завершению работы по I очереди  расширения существующего кладбища на 475 захоронений, фактически выполнено работ на сумму 257,9 тыс. грн.

На объектах культуры выполнены рабочие проекты по реконструкции котельной Национальной картинной галереи им. И.К.Айвазовского и капитального ремонта Феодосийского музея Древностей на общую сумму 128,6 тыс. грн., в настоящее время проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу. Также на стадии завершения работы по капитальному ремонту фасада Дома культуры г. Феодосия, фактическая сумма работ составила 261,7 тыс. грн.
На объектах здравоохранения выполнено работ на сумму 920,2 тыс. грн. Из них подрядной организацией ЧП «Керчьлифтремонт» выполнены строительно-монтажные работы по капитальному ремонту лифта ЛГП-500/4 городской поликлиники № 1 на сумму 296904,61 грн., объект полностью завершен. Подрядной организацией ООО «Де Проект» ведутся работы по объекту «Техническое переоснащение больничного лифта в горбольнице № 1», фактическое выполнение составило 343,0 тыс. грн., объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2011 года.
Подрядная организация ООО «Виктари-трейд» приступила к капитальному ремонту поликлинического отделения психоневрологической больницы № 3, в настоящее время подрядной организации перечислен аванс в сумме 87,2 тыс. грн. Вместе с тем имеется запланированный в текущем году объект, по которому ведется разработка проектно-сметной документации, а именно «Реконструкция гинекологического отделения и прачечной родильного дома под женскую консультацию».

Также имеется ряд объектов, проектно-сметная документация которых проходит государственную экспертизу:

- Реконструкция канализации инфекционного отделения городской детской больницы с детской поликлиникой 

- Строительство котельной горбольницы № 1 в г. Феодосия (доведение до действующих норм).

На объектах образования освоено средств на сумму 1324,2 тыс. грн. В том числе подрядной организацией ООО «Де Проект» завершены работы по капитальному ремонту кровли общеобразовательной школы в п. Коктебель  на сумму 299,5 тыс. грн.; по капитальному ремонту кровли общеобразовательной школы № 13 на сумму 166,9 тыс. грн., что подтверждается выданными инспекцией ГАСК в Автономной Республикем Крым Декларациями о готовности объектов к эксплуатации.

Подрядной организацией «Виктари-трейд» начаты работы по реконструкции и строительству котельных общеобразовательных школ №№ 11, 5, 15, 19, школ в п. Коктебель и п. Щебетовка и перечислен аванс в сумме 317 466,36 грн.

Подходят к завершению работы по реконструкции кровли ДУУ № 34/2, освоено средств в сумме 255,450 тыс. грн. Подрядной организацией ООО «Де Проект» ведутся капитальные ремонты в школах № 3,  № 4, освоено средств на сумму 272,2 тыс. грн.

Специалистами Управления капитального строительства осуществляется технический надзор за строительством, капитальным ремонтом, текущим ремонтом объектов, финансируемых за счет дополнительных ресурсов исполкома. Так, за 9 месяцев 2011 года проведены работы по текущему и капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, коммунальной собственности, таких как:

- текущий ремонт фасадов и водостоков в сш № 2 в г. Феодосия, на сумму 98,6 тыс. грн.;

- капитальный ремонт здания литер «Б» ДУЗ № 20 в г. Феодосия, на сумму 297,5 тыс. грн.;

- текущий ремонт фасадов здания по ул. Земская,4 в г. Феодосия, на сумму 60,1 тыс. грн.;

- завершены работы по капитальному ремонту пищеблока УВК школы-гимназии № 5

- капитальный ремонт фасада жилого дома по б. Старшинова,4, на сумму 212,0 тыс. грн.;

- текущий ремонт общеобразовательной школы № 13, на сумму 76,4 тыс. грн.;

- строительство канализационных сетей по ул. Гарнаева, Зерновская в г. Феодосия, на сумму 273,5 тыс. грн.

Вместе с тем, имеется ряд запланированных в текущем году объектов, по которым ведется разработка проектно-сметной документации: 

- капитальный ремонт пищеблока ДУЗ № 14
- капитальный ремонт прачечной ДУЗ № 1

- капитальный ремонт наружного освещения центральной трибуны и административного здания стадиона им. В.А.Шайдерова в г. Феодосия

- капитальный ремонт поливочной системы стадиона им. В.А.Шайдерова в г.Феодосия

Одиннадцать разработанных проектно-сметных документаций проходит государственную экспертизу по объектам:

- капитальный ремонт трудового архива исполкома по ул. Морская,5

- капитальный ремонт помещений детской художественной школы им. И.К.Айвазовского по ул. Десантников,10 в г. Феодосия

- капитальный ремонт пищеблока УВК школа-гимназия № 5 в г. Феодосия

- капитальный ремонт онкологического отделения в городской больнице № 1 

- капитальный ремонт помещений станции скорой медицинской помощи в г. Феодосия

- капитальный ремонт помещений инфекционного отделения детской больницы в г. Феодосия

- капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Степаняна, 1

- капитальный ремонт кровли ул. Чкалова, 187

- капитальный ремонт кровли пер. Тамбовский, 1

За счет средств государственного бюджета выполнены работы по объекту «Водовод Фронтовое – ВОС г. Феодосия, реконструкция». По состоянию на 01.10.2011 года освоено средств в сумме 5130,8 тыс. грн.

В настоящее время подана декларация в ГАСК Автономной Республики Крым на начало работ по строительству водовода от ВОС до с. Береговое (1 очередь), финансирование которого также осуществляется за счет средств государственного бюджета. 

Начальник УКСа
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