ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и служб жизнеобеспечения к работе  в осенне-зимний период 2011-2012 годов, утвержденных решением исполнительного комитета городского совета от 15.04.2011 № 281 

по состоянию на 20.09.2011 года.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства,  социальной сферы и служб жизнеобеспечения к работе  в осенне-зимний период 2011-2012 годов проводится в соответствии с мероприятиями, утвержденными решениями исполнительного комитета городского совета от  15.04.2011 № 281 и  решением 11 сессии городского совета 6 созыва от 30.05.2011 № 276 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и служб жизнеобеспечения г. Феодосия к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов». Мероприятия по подготовке к проведению отопительного сезона 2011-2012 гг. были разработаны на основе анализа работы предприятий прошедшей зимой. Основная цель мероприятий — обеспечение безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения в зимний отопительный период. 

К предстоящему отопительному сезону управлением жилищно-коммунального хозяйства совместно с жилищно-эксплуатационными конторами №№ 1,3,4,5, Домоуправлением микрорайона «Дружба» при управлении жилищно-коммунального хозяйства и подрядными организациями, учреждениями и организациями, имеющих на своем балансе объекты социальной сферы и службами жизнеобеспечения ведется подготовка к стабильному функционированию в  осенне-зимний период. 

По состоянию на 20.09.2011 подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период жилые дома коммунальной формы собственности в полном объеме - 1043 жилых домов, в том числе 348 жилых домов с централизованной системой теплоснабжения. На все жилые дома оформлены паспорта и акты готовности к отопительному сезону с участием представителя Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля в Автономной Республике Крым. 

В соответствии с намеченными мероприятиями выполнены работы по ремонту кровель, внутридомовых систем тепло-, водоснабжения, канализации. 

Выполнен капитальный и текущий ремонт ВДС (внутридомовые системы тепло-, водоснабжения и канализации) в 241 жилом доме  (при плане 110) , что в 2 раза превышает запланированные мероприятия и на  5% больше, чем за такой же период прошлого года.  

Капитальный ремонт систем тепло-, водоснабжения и канализации  выполнен в 4 жилых домах на сумму –  578,8 тыс. грн., что  в 3 раза меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года; средневзвешенная стоимость ремонта одного погонного метра трубопровода  (с учетом обязательных начислений (накладные расходы и прибыль)) в 2011 году составила 236,4 грн., при сравнении с прошлым годом темп прироста стоимости выполнения работ составил 29 %, что обусловлено изменением цен на материально-технические ресурсы.

В настоящее время ведутся работы по ремонту  внутридомовых систем в 3 жилых домах (Симферопольское шоссе,33 в, Симферопольское шоссе,33 б , Челнокова,96 ).

Для улучшения обеспечения теплоснабжением потребителей выполняются мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии  - силами жилищно-эксплуатационных контор за счет средств  квартплаты выполнен текущий ремонт ВДС  в 237 жилых домах (что на 9 % больше по сравнению с прошлым годом) на общую  сумму 846,7 тыс. грн. при плане 514,5 тыс.грн., т.е. больше запланированного на 332,2 тыс.грн. Удельный вес текущего ремонта ВДС в общем составе оборотных средств жилищно-коммунальных предприятий составляет 29 %, темп прироста по сравнению с 2010 годом – 8 %. Жилищно-эксплуатационными конторами выполнены мероприятия по замене 88 стояков центрального отопления, с целью улучшения качества теплоснабжения 197 квартир. 

      Всего отремонтировано 143 кровли,(при плане 105) в жилых домах, что на 70 % больше по сравнению с таким же периодом прошлого года и на 71% превышает запланированное количество кровель, согласно графика ремонта кровель при подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. 

       По капитальному ремонту отремонтировано 18 кровель (при плане 23) общей площадью 14,8 тыс. кв.м. на сумму 2 млн. 115 тыс. грн.;  на 2 кровлях — ведутся работы по реконструкции. После проведения конкурсных торгов по реконструкции  трех кровель было сэкономлено 286 709 гривен бюджетных средств. Средневзвешенная стоимость ремонта одного квадратного метра кровли  (с учетом накладных расходов и прибыли) в 2011 году составила 151 грн., (в 2010 году – 110 грн., темп прироста стоимости составил 37 %).     

За счёт оборотных средств жилищно-коммунальных предприятий на подготовку жилого фонда к эксплуатации в зимний период планировалось израсходовать 452,3 тыс.грн. согласно плана текущего ремонта кровель. По состоянию на 20 сентября выполнен текущий ремонт 125 кровель (3 887 кв. м) и освоено 347,6 тыс. грн., что составляет 76,8 % от запланированного и  на  69 % больше, чем за такой же период 2010 года. Удельный вес текущего ремонта кровель в общем составе оборотных средств жилищно-коммунальных предприятий составляет 19 %, темп прироста по сравнению с 2010 годом – 6%. 

В настоящее время ведется капитальный ремонт кровель на 5 жилых домах по ул. Одесская,3, пер. Клубный,2, ул. Федько,1, пер. Шаумяна,6, ул.Галерейная,13. Реконструкция — Горького,32 и Чкалова,94 (выполнено 30%). Выполнен капремонт кровель по ул.Одесская,2, Кирова,7, Земская,18, Челнокова,78, 100, Крымская,13, 15, Старшинова,21, Чкалова,92, Дружбы,56, Желябова,17, Советская,5, Красноармейская,16, Украинская,17, Чехова,14, Ревоюционная,16, Боевая,7, Чкалова,82.

Выполнены работы по текущему и профилактическому ремонту электрооборудования  в 39 жилых домах с заменой или ремонтом щитовых на сумму 200,5 тыс. грн., которая превышает сумму затрат на электроработы в 6 раз по сравнению с таким же периодом 2010 года.  Выполнен ремонт и профилактические работы силовых щитов на 146 жилых домах. 58 силовых электрощитов покрашены, установлены замки.

Ведется проверка дымовых и вентиляционных каналов, в соответствии с разработанными графиками, обследовано 270 жилых домов на сумму 306,7 тыс. грн., в том числе ремонт ДВК выполнен на 32 тыс. грн. за счет средств текущего ремонта

Силами жилищных предприятий с участием жильцов выполнен косметический ремонт 19 подъездов, что на 7 подъездов больше чем в прошлом году. Отремонтирован цоколь жилого дома по ул. Галерейная,15. Над входами в подъезды 12 жилых домов установлены светильники.

Активно ведутся работы по утеплению внутриподвальных разводящих сетей тепло-, водоснабжения, утеплены подвальные помещение — устанавливаются  замки и ведется ремонт входных дверей в подвалы и подъезды жилых домов, начаты работы по остеклению подъездов. Вышеуказанные работы будут продолжаться на протяжении сентября-октября месяца. Освобождены от технического и бытового мусора:

·  89 подвальных помещений;

· 11 чердачных помещений,

· 19 лестничных клеток,

         Приняты меры по недопущению проникновения посторонних лиц в :

· 16 чердачных помещений;

· 201 подвальное помещение,

· 29 технических этажей.

Выполнены мероприятия по осушению 5 подвальных помещений путем прочистки дворовых колодцев и наружных инженерных сетей канализации, расположенных на придомовых территориях жилых домов в районе Бл.Камыши: ул. Дружбы, 18, 36, 38 и жилого дома по ул. Украинская,11. Выполнены работы по реконструкции дренажной системы с целью водоотведения ливневых и подпочвенных вод с подвала жилого дома по ул. Крымская,25. В настоящее время подвал осушен.

Для улучшения технического состояния улично-дорожной сети и в целях безопасности дорожного движения на 2011 год предусмотрено за счет средств местного бюджета выполнить ремонт дорог на сумму 1678,5 тыс. грн. общей площадью 6,4 тыс. кв. м. по ул.ул. Греческая, Чехова, Грина, Ялтинская, Челнокова.

Выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия общей площадью 3,96 тыс. кв. м (внутридворововые проезды по ул. Чехова,16, кап.ремонт дороги и тротуаров по ул. Греческая) и текущий ремонт по основным маршрутам общественного транспорта общей площадью 705 кв.м на сумму 134 тыс. грн. (Грина, Ялтинская, Челнокова).

   За счет средств  Государственного бюджета на капитальный ремонт 26,9 тыс.кв. м улично-дорожной сети на сумму 21,7 млн. грн.(по  ул.  Крымская, ул. Щебетовская,ул. Чкалова), что в 4 раза превышает сумму субвенции из Республиканского бюджета(6,3 млн.грн.) В настоящее время выполнены работы по ул. Щебетовская, Крымская, ведутся работы по ул. Чкалова.

Особый акцент поставлен на собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги и сокращения задолженности за потребленные энергоносители, а также разъяснительной работе среди граждан о необходимости оплачивать полученные услуги. Не менее важно активизировать претензионную работу с неплательщиками – долги населения за коммунальные услуги напрямую отражаются на финансовом положении организаций жилищно-коммунального хозяйства. По состоянию на 20.09.2011 процент сбора платежей за оказанные услуги по содержанию домов и сооружений составил 96 % при 87 % в 2010 году.  Процент сбора платежей по теплоснабжению – 91 % при 98 % в 2010 году, по водоснабжении и водоотведению – 96 % при 93 % в 2010 году.  Общий объем  оказания услуг по содержанию домов и сооружений составил 6978,3 тыс.грн. – жилищно-коммунальными предприятиями оплачено в бюджет 184,7 тыс. грн. налога на прибыль и отчислений от части прибыли – 12,2 тыс.грн.    Общая задолженность перед жилищными предприятиями коммунальной сферы по льготам и субсидиям на 01.09.2011 составляет 335,6 тыс. грн. (соответственно 287,8 и 47,8 тыс. грн.), погашение указанной задолженности способствовало бы увеличению объемов необходимых работ, связанных с выполнением намеченных мероприятий при подготовке жилищного фонда к отопительному сезону.

Для повышения качества эффективности функционирования инженерных систем и оптимизации схем инженерного оборудования необходимо обновлять основные фонды жилищно-коммунальных предприятий, т.к. показатель рентабельности основных фондов показывает, что на 1 грн. использованных в процессе оказания услуг основных фондов (систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, находящихся на  балансе ЖЭКов)  получено 0,01 грн. прибыли , это показатель имеет тенденцию к росту, что говорит о повышении эффективности использования фиксированных активов предприятий. Поэтому единственный путь удешевления коммунальных услуг и снижения издержек на их производство – сокращение потерь, жесткая экономия ресурсов и энергоносителей. Причин, обусловивших это положение, несколько. Основная – неудовлетворительное состояние как внутренних так и наружных систем тепло-, водоснабжения и  водоотведения, низкий технический уровень отечественного оборудования и арматуры, отсутствие высококвалифицированных специалистов в связи с низкой оплатой труда.

Коммунальным предприятием «Комплексное благоустройство – 2000» (Комлик Т.Г.) для бесперебойной работы автотранспорта в осенне-зимний период ведется подготовка техники в количестве 11 единиц, в том числе: 5 самосвалов, 2 экскаватора, 2 бульдозера, 1 пескоразбрасывающая машина. Ведется заготовка противогололедного посыпочного материала, по состоянию на 20.09.2011 заготовлено  20  т. песка и 3 т. соли, планируется закупить дополнительно еще 64 т. песка.    

Теплоснабжающими организациями Феодосийским филиалом арендного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» (Новицкий А.Б.) и закрытым акционерным обществом «Теодосия» (Залевский А.А.), ФПОНП, ведется подготовка 39 котельных, и 1 центрального теплового пункта (ЦТП). 

По состоянию на 20.09.2011 подготовлено 32 котельных и ЦТП. Не готовы 7 котельных, в том числе 1 котельная ФФ АП «Крымтеплокоммунэнерго (ул. Горького,10а находится на реконструкции, ); 6 котельных, находящихся на обслуживании ЗАО «Теодосия» - детский сад №5, школа № 5 и № 11 — будут выполняться работы по переносу котельных, и школа № 15, 18 и горбольница № 1 — ведутся работы по доведение до действующих норм.

Феодосийским филиалом арендного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» (Новицкий А.Б.)  подготовлены объекты теплоснабжения :

-   20 котельных из 21 и 1 центральный тепловой пункт;

· заменены наружные теплотрассы в двухтрубном исполнении общей протяженностью — 400 п.м., при плане - 450 п.м., что на 100 п.м меньше, чем за такой же период прошлого года;

· выполнены работы по наладке, ревизии и установке дополнительной запорной арматуры и испытания протяженностью 53 км при плане 55 км наружных теплотрасс ;

· в настоящее время проектной группой АП «Крымтеплокоммунэнерго» выполняется проект, а специалистами Феодосийского филиала монтаж двух котлов марки  RTQ - 1,25 МВт котельной по п-т. Айвазовского,53-а взамен морально и физически устаревших 2-ух котлов НИИСТУ — 5 МВт.

Проблемными  вопросами  обеспечения теплоснабжением жилых домов являются наружные теплотрассы:

· к жилому дому по ул. Русская,38 требуется заменить аварийный участок наружной теплотрассы общей протяженностью 115 п.м в двухтрубном исполнении ( 2Д=57мм - 85 п.м;  2Д=89 мм - 30 п.м) сметной стоимостью 41,8 тыс. грн;

· к жилому дому по ул. Революционная,12 требуется заменить аварийный участок наружной теплотрассы общей протяженностью 160 п.м ( 2Д=259мм - 160 п.м) сметной стоимостью 146 тыс. грн;

· к жилым домам по ул. Симферопольское шоссе,3,5,7,9 требуется заменить аварийный участок наружной теплотрассы общей протяженностью 450 п.м ( 2Д=57мм - 50 п.м;  Д=89 мм - 150 п.м, 2Д=108 мм) сметной стоимостью 356,7 тыс. грн;

· к жилым домам по ул. Победы,6,8,10 требуется заменить аварийный участок наружной теплотрассы общей протяженностью 195 п.м ( 2Д=32 мм — 55 п.м, 2Д=57мм - 65 п.м;  Д=76 мм - 75 п.м) сметной стоимостью 94,2 тыс. грн;

· между жилыми домами по ул. Чехова,15 и 16 требуется заменить аварийный участок наружной теплотрассы протяженностью 35 п.м ( 2Д=100мм - 35 п.м) сметной стоимостью 31,9 тыс. грн.

   Управлением капитального строительства (Новостройный М.Б.) ведется следующая  работа: 

- реконструкция котельной по ул. Горького,10а  с переводом на природный газ за счет средств Республиканского бюджета, выполнено 40 % от общего количества работ. 

· выполнена корректировка проектно-сметной документации «КрымНИИпроект» по реконструкции котельной городской больницы № 1, по котельной Национальной картинной галереи им. И.К. Айвазовского (2-ая очередь строительства с доведением до действующих норм). Проектно-сметная документация по данным объектам находится на экспертизе в г. Симферополе;

· ведутся работы по доведению до действующих норм котельной городской больницы    №1; котельных общеобразовательных школ - №11, №18, Коктебельской, Щебетовской, дошкольного учебного заведения №5;

· ведутся работы по реконструкции водовода Фронтовое-очистные сооружения г. Феодосия (теплоизоляция);

·  разработанная проектно-сметная документация по реконструкции сооружений для использования вод поверхностного стока в системе водоснабжения на Фронтовом водохранилище находится на комплексной экспертизе.

Крымским Республиканским предприятием «Производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Феодосии» (Налбантов В.А.) выполнены следующие мероприятия:

- выполнен ремонт водопроводных сетей в количестве 4,8 км, при плане - 5 км,

· произведена замена канализационных сетей протяженностью  0,050 км,

· заменена запорная арматура на водоводах высокого давления (задвижки Д=400-500-800 мм), на городских трубопроводах (Д=50-450 мм — 45 шт)

· выполнен капитальный ремонт 4 насосных агрегатов на канализационно-очистных сооружениях,

· подготовлено 6 канализационно-насосных станций.

В настоящее время ведутся работы :

· по замене водовода Д=300 мм протяженностью — 700 п.м в микрорайоне Бл.Камыши,

· по утеплению запорной арматуры и открытых участков трубопроводов водоочистных и канализационно-очистных сооружений. 

Феодосийское водохранилище заполнено до объема – 12 млн. 580 тыс. куб.м, при плане 15 млн. 370 тыс.куб. м. Фронтовское водохранилище заполнено до объема — 30 млн 477 тыс. куб.м, при плане -  35 млн. куб.м;

Разработаны мероприятия для включения в план финансирования на 2012 год из Государственного и Республиканского бюджетов по Общегосударственным Программам «Питьевая вода Украины» и «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым».

Феодосийским предприятием «Районные электрические сети» (Зябкин А.В.) к работе в зимних условиях ведутся работы в соответствии с разработанными мероприятиями.

По состоянию на 20.09.2011  выполнен:

· ремонт,  замена, перетяжка и расчистка проводов воздушных линий протяженностью 56,3 км, (на 15,7 км больше от запланированного количества),

· заменено 38 опор воздушных линий  (при плане 38) выправлено 5 опор при плане — 3,

· заменено 48 вводов в здания на изолированный провод (при плане16 шт.),

· выполнен ремонт кровель двух распределительных подстанций площадью 111,6 кв.м.

Ведутся работы по восстановлению:

·  высоковольтных выключателей — из 66 восстановлено 60 шт.;

· поврежденных кабельных линий — из 38 восстановлено 19,

· ремонт трансформаторов из 7 выполнено 6,

· капитальный ремонт распределительных и трансформаторных подстанций из 27 выполнено 21,

· проверка и ремонт контуров заземления на 32 объектах электросетей, при плане 43

Выполняются работы по профилактическому ремонту оборудования распределительных и трансформаторных подстанций, питающих объекты жизнеобеспечения и др.

Управлением образования Феодосийского городского совета (Дымнич О.Ф.) учреждения образования подготовлены в полном объеме - 36 учреждений:

 23  школы, 11 детских сада и 2 учебно-воспитательных комплекса.

В соответствии с намеченными мероприятиями по подготовке к отопительному сезону         выполнен:

· капитальный ремонт мягких кровель в общеобразовательных школах № 13 и Коктебельской школе  в полном объеме  общей площадью — 2029,3 кв.м. 

· Реконструкция кровли в детском дошкольном заведении № 34 (92,4 кв.м),

· текущий ремонт пищеблока  в  общеобразовательной школе № 9 (82 кв.м),

· текущий ремонт фасада общеобразовательной школы № 2 (464 кв.м).              

Выполнена плановая проверка приборов учета тепловой энергии в 11 учреждениях, в том числе:  в 5 общеобразовательных школах № 6,8,13,9,4,  в  4 детских дошкольных заведениях №29,34/2, 20, 11, центр «Интеллект», ЦДТ. 

Во всех учреждениях образования выполнены работы по проверке и испытанию внутренних систем теплоснабжения, произведены замеры сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления с оформлением необходимых протоколов.

В настоящее время ведутся работы по:

· строительству котельной на газе для школы-гимназии №5 

· реконструкция котельной с переводом на газ для общеобразовательной школы № 15,

· капитальный ремонт мягкой кровли в детском дошкольном заведении №29,

· капитальный ремонт пищеблока в  общеобразовательной школе № 5,

· капитальный ремонт фасада детского дошкольного заведения №20.

Ведутся работы на котельных общеобразовательных школ № 11, 18, 19, Коктебельской, Щебетовской с целью доведения их до действующих норм. Завершаются работы по строительству котельной с переводом  на газ и доведением ее до действующих норм для дошкольного учебного заведения №5 «Танюша». 

Разработан рабочий проект на ремонт кровли общеобразовательной школы № 7, который находится на экспертизе. Также ведется разработка проектов на проведение капитального ремонта пищеблока для  детского дошкольного заведения №14 и капитальный ремонт прачечной в детском дошкольном заведении №20.

Управлением здравоохранения городского совета (Фоменко А.Н.) подготовлено к работе в отопительный период 22 учреждения здравоохранения, в том числе 12 объектов в г. Феодосии. На все объекты оформлены акты и паспорта готовности. Выполнены следующие мероприятия: 

утеплен фасад здания станции скорой медицинской помощи и установлены металлопластиковые окна (за счет средств Киотского соглашения 444 тыс. грн.); 

утеплены наружные теплотрассы в городской больнице № 1, детской больнице и роддоме (6 тыс. грн.); 

приобретено твердое топливо (уголь, дрова) — 8 тонн на сумму 12 тыс. грн.; 

выполнена поверка и техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии (15 тыс. грн.).

В настоящее время выполняются работы по установке гелиосистемы в родильном доме для круглосуточной подачи горячей воды. Выполняются работы по утеплению фасада здания городской поликлинике №2 пос. Приморский  и установка металлопластиковых окон ( за счет средств Киотского соглашения 553 тыс. грн.).

Управлением культуры Феодосийского городского совета (Стеблюк Т.А.) выполнены  мероприятия по подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов. На все (12) учреждения оформлены акты готовности объектов к эксплуатации в зимний период. Пролонгированы договора с поставщиками энергоносителей. Во всех учреждениях культуры и искусства города выполнены работы по частичной опрессовке и ревизии систем отопления. Выполнена поверка приборов учета тепловой энергии (6 шт.). 

Выполнены работы по:

· ремонту фасада городского Дома культуры с установкой желобов и водостоков,

· ремонт фасада и кровли Национальной картинной галерей им. И.К. Айвазовского,

· установлены металлопластиковые окна в художественной школе им. И.К. Айвазовского,

· произведена промывка отопительных систем в 4 учреждениях ( Национальная картинная галерея им. И.К. Айвазовского, музей древности, детская музыкальная школа №1, кинотеатр «Пионер»).  

Произведены замеры сопротивления изоляции электропроводки и контуров заземления. 

Феодосийским управлением по эксплуатации газового хозяйства (Филимонов С.А.)  выполнены следующие мероприятия:

· подготовлены расчеты в потребности природного газа для населения и бюджетных организаций, предприятий, вырабатывающих тепловую энергию и отопительных котельных промышленных предприятий на  2011 год в количестве 11,5 млн.куб.м;

· переведены на природный газ 42 квартиры, при плане — 30, оборудованных индивидуальными газовыми баллонами;

· установлено 107 газовых счетчика, при плане 100 единиц; 

· выполнен текущий ремонт газового оборудования на 9 газораспределительных и 31 шкафных распределительных подстанций,

· произведена проверка технического состояния подземных газопроводов приборным методом контроля – 7,9 км;

· выполнены работы по покраске газопроводов в количестве 16,1 км, при плане 15,7 км,

· подготовлен автотранспорт в количестве 4 автомобилей для работы в осенне-зимних условиях,

· выполнена поверка 10 контрольно-измерительных приборов, при плане 10 шт,

· оформлен паспорт технической готовности газового хозяйства к работе в осенне-зимний период. 

Ведется работа по ревизии газового оборудования ГРП и ШРП, из 214  единиц проревизировано — 76.

На всех предприятиях жилищной сферы и служб жизнеобеспечения созданы и работают аварийные бригады (76 чел). С началом отопительного сезона предусмотрено увеличение штатной численности работников аварийных служб до 437 человек с целью своевременного и более качественного устранения аварийных ситуаций. А также в период отопительного сезона предприятия работают по шестидневному графику.

Несмотря на сложности финансирования, коммунальные службы  делают все возможное, чтобы начать вовремя отопительный сезон и не допустить аварийных ситуаций в разгар холодов. Вопросы подготовки к зиме находятся на постоянном контроле в управлении жилищно-коммунального хозяйства.

 В целях подготовки к предстоящему отопительному сезону объектов жилищного фонда и объектов социального назначения, проделана большая работа по выполнению запланированных мероприятий.  Однако, предстоит еще немало сделать для устойчивого проведения предстоящего отопительного сезона. Подготовительные работы будут завершены в срок до 15 октября текущего года. 

Начальник управления ЖКХ                                                         В.Г. Загодиренко

